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 מבוא כללי. 1

 רקע 1.1

מדינת ישראל פועלת להעמיק את הטיפול באוכלוסייה האתיופית ולבסס את התכנון והביצוע על סמך 

שיפור תכנית כוללת ל קיבלה החלטה על קידום הממשלה. קביעת יעדים ומעקב אחר היישום והתפוקות

תוך , משרדיות-ת שרים מיוחדת וחמש תת ועדות ביןלצורך כך הוקמה ועד. קליטת יוצאי אתיופיה

אישרה  2008בפברואר . שיכון וקליטה, תעסוקה, רווחה, תחומי בנושאי חינוך-היערכות למתן טיפול רב

הוארך משך הפעילות  15.7.10 -וב 12008-2012הממשלה את תכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה 

 הצעירים ברמה הארצית התכנית עוסקת בכלל אוכלוסיית. ותהתכנית מתבצעת בשתי רמ. 22013עד 

ברמה  .(טיפול רוחב)הנמצאים על סף השתלבות בחיים האזרחיים ובשוק העבודה  (18-35גילאים )

ומאפשרת מענים  (טיפול ממוקד)יוצאי אתיופיה שכונות עתירות מספר מתמקדת בתכנית השכונתית ה

, (משרד הקליטה -להלן) המשרד לקליטת העלייה: ם הבאיםבביצוע התכנית שותפים המשרדי .נוספים

, (משרד הרווחה -להלן)משרד הרווחה והשירותים החברתיים  ,(ש"משב -להלן)משרד השיכון והבינוי 

כמשרד משרד הקליטה (. ת"משרד התמ -להלן)תעסוקה המשרד החינוך ומשרד התעשיה המסחר ו

משרד ראש הממשלה  הובלתהתכנית הוכנה ב .הדיווח קיבל עליו את האחריות למעקב ולמערכתהמתכלל 

 . משרד האוצרבתיאום ו

מטרות התכנית 1.2
3

 

וסיכוי  להשתלב בתעסוקה בעלת אופק השתכרות, לקדם את יכולתם של צעירים יוצאי אתיופיה .1

 .תוך מתן דגש על הרחבת מספר המשתלבים בלימודים גבוהים, להתקדמות בעתיד

של משפחות המתגוררות במרכזי קליטה באשר למקום מגורי הקבע להרחיב את אפשרות הבחירה  .2

 .שלהן העתידיים

בכל הנוגע לבחירת מקום  לפתוח אפיקים חדשים למשפחות צעירות שאינן מתגוררות במרכזי הקליטה .3

 .מגורים

שכונות בהן  15-ב, וסביבת המגורים ,התעסוקה, הקהילה, הרווחה, בתחומי החינוךלשפר את התנאים  .4

 .(שכונות 7-צמצמה ל 2010יולי ב 15 -ההחלטת ממשלה מ) ים כרבע מכלל בני העדהמתגורר

 תיאור התכנית 1.3

 . ברמה ארצית וברמה שכונתית: בשתי רמות ביצועמתבצע תכנית יישום ה

                                                   
 .10.2.2008מיום  3116החלטת ממשלה מספר  1
 .15.7.10מיום  1979החלטת ממשלה מספר  2
 .10.2.2008מיום  3116מתוך החלטת ממשלה מספר  3
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 טיפול רוחב -רמה ארצית . 1

 בהן רים עובריםנוגע בכל התחנות שצעיו ,16-35בבעיות של צעירים בגילאים  ערוץ זה עוסק בטיפול רוחב

טיוב , תיכוניות הרחבת תכניות מצטיינים, טיוב בגרויות בדרך להשתלבות בשוק העבודה החל משלב

באמצעות אבחון והכוון לימודים אקדמיים ל בחירת מקצוע, הכנה לבחינות פסיכומטריות, שירות צבאי

ה וליווי בשוק העבודה השמ, ליווי ותמיכה של הסטודנטים, ועידוד ללימודים לתארים מתקדמים אישי

למשפחות הנמצאות  40%-הוגדלו מענקי דיור ב, בנוסף. תוך מיצוי היכולת באמצעות אבחון והכוון אישי

במרכזי קליטה והוגדרו משכנתאות ברמת סיוע מרבית למשפחות צעירות כל זאת על מנת לאפשר יציאה 

  .אקונומית גבוהה יחסית-ליישובים ולשכונות בעלות רמה סוציו

 טיפול ממוקד בשכונות . 2

ז גבוה מקרב ריכוקיים שכונות בהן מספר ממוקד ב נוסף במסגרת החלטת הממשלה נקבע שיינתן טיפול

זאת על ידי ריכוז ואיגום . על מנת להעצים את הקהילה ואת הפרט, כמפורט בהמשך, יוצאי אתיופיה

חיזוק התא , קיימים בורייםהנגשת שירותים צי :תכניות ומשאבים ויצירת מענים מיוחדים כגון

, מתן מענים חסרים בתחום הגיל הרך -ופיתוח תשתיות קהילתיות וחברתיות בתחומים שונים המשפחתי

ובתחום פיתוח הסובב  בתחום החינוך הפורמלי בבתי ספר יסודיים והבלתי פורמלי לכלל האוכלוסייה

 . הפיזי

משרדי  :התכנית בין השותפים השוניםכוונת התכנית הינה להביא לשילוב ברמה גבוהה ביישום 

 .מקומיים והתושביםהגופים ה, הממשלה

 התנעת התכנית 1.4

בה אושרה התכנית נקבע כי המקורות התקציביים למימוש התכנית  2008 - בהחלטת הממשלה מפברואר

רה עדר התחייבות תקציבית לחמש שנים נוציבה. יסוכמו בכל שנת תקציב בנפרד בניגוד לתכנית המקורית

 . לשנות את החלטת הממשלה אך ללא הצלחה נעשה ניסיון, עקב כך. אי וודאות לגבי קיום תכנית החומש

  :במקרים הבאים לאור האמור נדרש תכנון מחודש של חלק מהתכניות

תוצאות את ה היה להשיגבמקרה שלא ניתן . קים בתהליכים הדורשים זמןבתכנית החומש עוס -

  .הייתה נטייה לעשות יותר שינויים בתכנית, בטווח של שנה אחת הרצויות

   .ליציאה למכרזים רב שנתייםאחת ההשלכות היתה קושי  -

הכנת מכרזים וביצוע , א"ערכות להכשרות כיתקציבי העם דגש מיוחד על תוכננו  2008תקציבי  -

 הספק לגבי. בלבד מתקציב הנדרש להפעלת התכנית באופן מלא 15%התקשרויות ולכן תוקצבו על סך 

מהיערכות לתכנית רב שנתית לביצוע תכניות  מעבר המשך תכנית החומש לאחר השנה הראשונה גרר

 .תכניות התעסוקה שהוגדרו כארציות חוברו לפעילות השכונתית :לדוגמא. במסגרות זמניות

 .כל האמור יצר עיכוב בהתנעת התכנית
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ועד  2008 ום התכנית לקראת סוףמתחילת ייש, 2008דוח זה מתמקד בפעילות שהתבצעה על בסיס תקציב 

  .2009-2010 דוח מעקב ובקרה הבא יעסוק בפעילות הנגזרת מתקציבי .2010יוני 

 תקציב התכנית 1.5

 רקע

בהחלטת  .לחמש שנים ח"מיליון ש 869.7אושר תקציב על סך  2008מפברואר  3116בהחלטת ממשלה 

ושונה מקור  ח"שמיליון  700-לש שנתי קוצץ התקציב החמ 12.5.09מתאריך  188החלטה מספר  -המשך 

כתוצאה מהקיצוץ בתקציב  .2010-2009 שניםבהתקציב מתקציב תוספתי לתקציב ממקורות המשרדים 

. ,משרד הרווחה צמצם את מספר הנושאים לטיפול בשל היעדר תקציב: בין היתר, רביםחלו שינויים 

 משרדו בשכונה ם ושיפוץ תשתיות ציבוריותשיקום שכונות פיזי לא ביצע שיפוץ דירות לקשישי - ש"משב

 . מתוכננים 20בלבד מתוך  10-החינוך קיצץ פעילות בבתי ספר יסודיים ל

 2008תקציב 

 85%ואילו , מוגדר מתקציב המשרד, לכל משרד 2008-מתקציב החומש ב 15% על פי החלטת הממשלה

 1בלוח (. ח"רים מעוגלים במלשמספ)על פי הפירוט הבא  (ש"למעט משב)הינו תקציב תוספתי מהאוצר 

 . מפורט התקציב המתוכנן והתקציב שאושר

 2008ותקציב מאושר  תקציב מתוכנן: 1לוח 
 
 

 משרד

 2008תקציב מתוכנן 
לפי החלטת ממשלה 

 *3116' מס

 
תקציב תוספתי 

(85%**) 

תקציב נדרש 
ממקורות 
 (***15%)המשרדים

תקציב שניתן בפועל 
ממקורות המשרדים 

(15%) 

כ "סה
תקציב 
 מאושר

בפועל  3.955* 4.653 קליטה
המשרד קיבל 

 ח"מלש 3.905

נבדקת  0.335 0.698**
האפשרות להקצאת 

 יתרת הסכום

4.240 

      
 2.319 0.350 0.347 1.969 2.316 רווחה

      
 6.157 0.923 0.923 5.234 6.157 חינוך

      
 צפוי להתקבל  0.572 3.241 3.813 ת"תמ

 2010במהלך 
3.241 

      
 65.6 30.0 30.01 35.6 65.6 שיכון

      
 81.557 31.608 32.54 49.999 82.539 כ"סה

 ( טרום אישור התכנית) תכנון תקציבי מנחה: מקור *
 תקנת תקציב מקורית כפי שהתקבלה מהאוצר : מקור** 

  2008פברואר  3116החלטת ממשלה : מקור*** 
 . אבל בפועל מקור התקציב עבר לבנקים 50%ח שהם כמעט "לשמ 30משרד השיכון נדרש לתת   1
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במשרד הקליטה הוגדרו תקנות . התקציב התוספתי כמפורט לעיל הועבר מהאוצר למשרד הקליטה

 . כספים הועברו על פי דרישות לתשלוםה .השתתפות לטובת המשרדים השותפים

תקציב , תקציב מנוצל, ב מאושרתקצי: הלוח הבא מציג את ביצוע התקציב לפי הקטגוריות הבאות

לגבי כל עבור כל אחד מהמשרדים כאשר אנחנו מפרטים  בפרקים בהמשך נציג תמונה זו .בביצוע ויתרות

 . נפרט לגבי סטאטוס הביצוע והיקף הפעילות, בנוסף .אחת מהתכניות

 :אנחנו מפרטים את ביצוע התקציב המאושר לפי שלושה מצבים

 בגין פעילות הסכום ששולם -תקציב מנוצל  .1

  .פעילות מתקיימת בשטח וטרם בוצע תשלום בגין הפעילות -תקציב בביצוע .2

בוטלה או שלא השלימו את התכנון : תקציב של פעילות שלא בוצעה עדיין מסיבות שונות -יתרה .3

 (דחיית הפעלה לשנת תקציב עוקבת או בעיות בירוקרטיות באישור הביצוע)כנן ולא בוצע ואו שת

  .מהתקציב המאושר 75%ל  22%נע בין  התקציב ניצול 2וח ת בלואכפי שניתן לר
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 ביצוע התקציב המאושר :2לוח 
 
 
 

 משרד

 
 2008תקציב 
 תקציב
 מאושר

 
 נוצלתקציב ש

 
 תקציב בביצוע

כ תקציב "סה
 בביצוע+ נוצלש

 
 *יתרה

 
 הערות

 2,759,000 4,240,000 קליטה
(65%) 

336,000 
(8%) 

3,094,000 
 (73%) 

1,146,000 
(27%) 

ש "ח של משב"מלש 16.7תקציבים בסכום של , בנוסף
ת בוצעו באמצעות "ח של משרד התמ"מלש 1.747-ו

בתיאום תקציבי ומקצועי עם , משרד הקליטה
 .המשרדים

 509,000 2,319,000 רווחה
(22%) 

0 509,000 
 (22%) 

1,810,000 
(78%) 

התכנית חייבה תקופת היערכות ארוכה במהלך 
ח של "מלש 0.5על סך  תקציב, בנוסף .2008-2009
ת יתבצע באמצעות משרד הרווחה "משרד התמ

 .בתיאום תקציבי ומקצועי עם המשרד
 

 4,597,000 6,157,000 חינוך
(75%) 

0 4,597,000 
)75%) 

1,560,000 
(25%) 

השאר הוחזר , שוריינה₪  973,000יתרה על סך 
 . לאוצר

 1,111,000 3,241,000 ת"תמ
(34%) 

513,000 
 (16%) 

1,624,000 
(50%) 

1,617,000 
(50%) 

  

 19,253,000 65,600,000 ש"משב
(29%) 

999,000  
(2%) 

20,252,000 
(31%) 

45,348,000 
(69%) 

בסופו של דבר ההלוואות למשפחות צעירות מומנו על 
 .ידי הבנקים ולכן אין יתרות זמינות להמשך התכנית

מענקי  שיועד להגדלתש הכסף "על פי דיווח משב 
ונשאר באוצר לניצול  ש"בלא הועבר בפועל למשדיור 

 . זמינות אינן היתרות לכן. לפי הצורך

 28,229,000 81,557,000 כ"סה
(35%) 

1,848,000 
(2%) 

30,076,000 
(37%) 

51,481,000 
(63%) 

 זמינים, משוריינים ח"ש 5,545,000מתוך היתרות 
 . בשנים העוקבות של התכנית לביצועומתוכננים 
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 שיטת איסוף המידע. 2 

המכון  ,בשלב ראשון. מכון ברוקדייל התבקש לסייע למשרד הקליטה בפיתוח והפעלה של מערך הבקרה

תכנית המדדים נבנו יחד עם המשרדים השותפים ב. 4סייע בבניית מערכת מדדים לבחינת יישום התכנית

באמצעות  מידע מהמשרדים השוניםהמכון אסף  ,בשלב שני. ובהתייחס לכל פעילות במסגרת התכנית

לכל משרד הותאם טופס ספציפי על פי אופי . בוסס על המדדים שנקבעוטפסים שנבנו על פורמט ש

 במשרדים השונים החומשתכנית העוסקים ב לגורמיםאת הטפסים  המכון העביר. הפעילות של המשרד

  .למשרדים השונים יםהדיווחתכניות בשטח שהחזירו את ולמנהלי ה

 סגרת הקונספטואלית של המדידההמ
המדדים  .הפעילויות והתוצאות, התשומות: כניתלשלושה היבטים של הפעלת הת המדדים מתייחסים

 . הוגדרו על פי התקציב המקורי לפני הקיצוץ בתקציב

 הבטחת , כניתכוח אדם יעודי לת, תקציב: ללות את כלל המשאבים המושקעים בתכניתכו :התשומות

והבטחת התשתיות הארגוניות ( ציוד, מבנים)כנית ם הנחוצים לצורך ביצוע התהפיזיי המשאבים

הסדרת יחסי הגומלין בין , כנית כגון הסכמים בין גורמיםוהמקצועיות הנדרשות לשם הפעלת הת

ללא תשומות אלה לא ניתן . 'כנית וכוהכשרת כוח האדם הנדרש לת, ילים את התכניתהגורמים המפע

 .כניתים השונים של התיל בהפעלת המרכיבלהתח

 קורסים  :למשל. ת התכנית ומרכיביה השוניםמתייחסות לפעולות שננקטות בפועל במסגר: הפעילויות

 .'טיפול משפחתי וכד, תגבור לימודי, להכשרה מקצועית

  כוללים מדדים משני סוגים: (להיקף פעילויות)מדדי תפוקות: 

o כניתים המתוכנן בעת הבשלת התר המשתתפמציין את מספ -היקף המשתתפים בפעילויות. 

o מהווה אומדן של אחוז האוכלוסייה שתזכה לשירות מתוך האוכלוסייה  -מדד הכיסוי

  .הפוטנציאלית הזקוקה לשירות זה

 מרבית התוצאות . אכן הושפעו מהן תכניותמתייחסות למידה בה אוכלוסיות היעד של ה: תוצאות

  :גדרות בשני אופניםמתייחסות לשיפור במצב של אוכלוסיית היעד ומו

o למשל היקף הזכאים )כנית מצאים במצב הרצוי על פי הגדרת התגידול בהיקף האנשים הנ

 (. לבגרות

o התוצאות (. ודרגהלמשל אחוז העובדים שתעסוקתם ש)אחוז האנשים שמצבם השתפר עלייה ב

 .2008 -2007בהשוואה למצב ההתחלתי בשנים נמדדות 

                                                   
מדדי , תכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה. "2008. משרד ראש הממשלה והמשרד לקליטת העלייה 4

 ". פעילויות ותוצאות למעקב ובקרה אחרי יישום התכנית, תשומות
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 מבנה הדוח הנוכחי . 3

 בשלבי ביצוע ולאנמצאות רוב התכניות  .פעילויותתשומות ו: של המדדיםתמקד בשני מרכיבים דוח זה י

 הדוח מחולק לפרקים לפי המשרדים האחראים. בשלב שבו אפשר למדוד את מדדי הכיסוי והתוצאות

בפועל והסיבות לעיכובים בביצוע או  המתקיימות תכניותה הדוח יציין את. המשרדיםתכניות יציג את ו

מולאו על ומנהלי האגפים במשרדים שהתקבלו מלגבי כל תכנית יוצגו נתונים כמותיים . ביטול תכניותל

 . תכניות בשטחידי מרכזי ה

 משרדיםהכנית החומש לפי ביצוע הפעילויות במסגרת ת. 4

 ח"מלש 4.240 תקציב מאושר -משרד הקליטה. א

 מבוא. 1

יתר המשרדים הוא גם מפעיל מספר תכניות כמו . משרד הקליטה הינו הגוף המתכלל של התכנית

, ת ומשרד השיכון"חלק מהתכניות המתוקצבות במשרד התמהמשרד ביצע , מעבר לכך. והמתוקצבות אצל

   .עם משרדים אלותקציבי ומקצועי בתיאום 

. אלא אם יצוין אחרת 2008כל התכניות מתבצעות מתקציב . להלן רשימת התכניות באחריות המשרד

בנוסף . תבוצע בהמשךותכנית אחת  2008מתוך תקציב  11מתוכן בוצעו . תכניות 12יש  טהקלילמשרד ה

 . 2008ש שכולן מתבצעות מתוך תקציב "ת ומשב"תכניות מתקציבי משרד התמ 5המשרד מבצע 

 :תכניות המתבצעות מתקציב המשרד

 תכניות ברמה הארצית
 בתחום השירות הצבאי 

 .ל"הכשרת סגלי הכנה לצהו בים"למלש ת הכנהתכניו ,כנסים -הכנה לשירות הצבאי .1

מיון ושיבוץ של , מתקיים בתחילת השירות לצורך אבחון)קורס אמיר  -טיפול במהלך השירות .2

, ש"ת, הכשרות מפקדים, (החיילים במגוון רחב של תפקידים איכותיים בהתאם ליכולתם האישית

  .ומניעת כליאה צמצום נשירה

 

  בתחום ההשכלה הגבוהה

, ליווי אישי, שיעורי עזר, חונכויות: באמצעות יכולות לימודיות של סטודנטים בתואר ראשון שדרוג .3

קורס הכנה ייחודי ללימודי אנגלית וקורסי מיומנויות למידה וכישורים . סדנאות וסיורים לימודיים

  (.מתוך תקציב מנהל הסטודנטים)לתלמידי מכינות אקדמיים 

יצירת רישות למציאת עבודה , הדרכה על שוק התעסוקה :השמת אקדמאים וליווי לאחר ההשמה .4

 .(ת ומשרד הקליטה"יב תמתקצ) וליווי לאחר השמה
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ובאמצעי  עיתונות, רדיו, קמפיין פרסומי על גבי אוטובוסים: הסברה ועידוד ללימודים אקדמיים .5

ם לבחור שנועד לעודד צעירים שעונים על הקריטריונים לזכאות של מנהל הסטודנטי, תקשורת שונים

 לקראת שחרור ובנות שירות לאומי תו/בנוסף נערכו כנסי הסברה לחיילים. בלימודים אקדמיים

בסיוע מוקדי )ובוצעו כנסים ישוביים בשיתוף מוסדות לימוד באזור הישוב ( בשיתוף עם משרד החינוך)

 (. מרכזי צעירים ועמותת הישגים, הקליטה

וקטורנטים וחוקרים אקדמאים באמצעות המרכז סיוע לד -טיפוח מצטיינים לתארים מתקדמים .6

 . לקליטה במדע במשרד הקליטה

 

 ברמה השכונתית ממוקדות תכניות

 .במבוא כמוסברמכלול הפעילות של המשרדים תכניות המהוות חלק מ

  .הנדרשות תכניותמיפוי צרכים בשיתוף מנהלי המוקדים במטרה לזהות את ה .7

לבני ילדים ולמידה ופעילות חברתית ל, על ידי תמיכה -קהילתית בשכונותהעצמה אישית ופעילות  .8

, חיזוק התא המשפחתי באמצעות פעילות משותפת בין הורים וילדים. ובסיכון נוער כולל נוער במצוקה

העשרה , פעילויות פנאי ,חיזוק תלמידים להדבקת פערים בכיתה במסגרות של חינוך בלתי פורמלי

ות פעילויות העצמה שונות הנדרשות לצעירים לא משולבים כגון נעש, כמו כן. ומורשת יהדות אתיופיה

 . צ ובערבים"הפעילות מתבצעת בשעות אחה. העצמה אישית ותעסוקתית

 תכניות נוספות באחריות המשרד

פעולות להגברת המודעות של הציבור לקיום התכנית על  -לציבור הרחב ולמעסיקים ,הסברה לקהילה .9

לאור אי הוודאות לגבי קיום תכנית . המוצעים במסגרת התכנית מנת לעודד צריכה של השירותים

 . עד להתבהרות העניין החומש הוחלט שלא לצאת בקמפיין

נעשה מיפוי של התקציבים שהושקעו באוכלוסיית יוצאי אתיופיה על  – מיפוי תשומות במגזר השלישי .10

זאת כדי לנתח . 2005-2008ת כספיים לרשם העמותות בין השנים אשר הגישו דוחו ידי עמותות 

יתר תקצוב / הות תחומי עשייה בתתעל מנת לז, משלתית לעומת הקצאת המגזר השלישיהקצאה מ

 .בוצע על ידי גורם מקצועי חיצוני. פעילותו

, מכון ברוקדייל-וינט'ג-בסיוע מאיירס, הוצאת דוחות מעקב על ביצוע התכנית -מעקב ובקרה  .11

התפוקות והתוצאות של הפעילות שנעשתה על ידי  מדדי ,לויותפעי, תשומותמידע על  מיועדים לכלולה

 . המשרדים

במהלך ההיערכות הסתבר כי רמת המחשוב בחלק מהמוקדים לא מאפשרת הוצאה  -מחשוב המוקדים .12

לפיכך (. כמפורט בלוח)במקביל הסתמנו יתרות בתכניות אחרות של המשרד . לפועל של תכנית החומש

בוצע במרוכז על ידי אגף מערכות . 'יבי ולרכוש מחשבים מדפסות וכיובהוחלט לבצע שינוי ייעוד תקצ

 . מידע של משרד הקליטה
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 ש"ת ומשב"תכניות מתקציבי תמ

 .הכוון לבחירת מקצוע לימודים -הקדם אקדמית ייעוץ במהלך המכינה .13

 השמת אקדמאים וליווי לאחר ההשמה  .14

יים ובאחריות ביצוע מוקדי יים חיצונעל ידי גורמים מקצוע ללא אקדמאים ביצוע הכשרה מקצועית .15

טכנאי , ן"תיווך נדל, צילום ארועים, שדרוג תעסוקתי של אחיות, מורי נהיגה, עיצוב גרפי: הקליטה

PC ,וכדומהיישומי מחשב , מטפלות לגיל הרך, חשמלאים, נהגי אוטובוס ומשאיות ,ספרות. 

תעסוקה  ,יזמות, די אגף לכלכלהמבוצע על י -י לצעירים אקדמאים"קורס יועצים עסקיים של מט .16

 .ומדע משרד הקליטה

במטרה לאפשר קליטה של משפחות  40%-ר למשפחות היוצאות ממרכזי הקליטה בדיו ימענקהגדלת  .17

אקונומי חזק יותר ביישובים ובשכונות אשר הוגדרו על ידי -אלו ביישובים ושכונות בעלות דירוג סוציו

 . ש"משרד הקליטה מתקציב משביור באגף בכיר לדבוצע על ידי . משרד הקליטה

 תקציב

מתוך סך של  ח"ש 300,000הוקצו . ח"מלש 4.653 עמד על סך 2008לשנת  המתוכנן תקציב המשרד

משרד הקליטה ולכן התקציב המאושר שהיה זמין לביצוע מתקציב  15%-הנדרשים כחלק מ ח"ש 698,000

המשרד בוחן את האפשרות להשלמת . 72%יה ניצול התקציב המאושר ה. ח"מלש 4.240עד כה עמד על סך 

 . ח"ש 398,000 על סך התקציב

 . ח"ש 18,321,000היקף של בת והשיכון תוכניות "בנוסף המשרד ביצע בשותפות ומתקציבי משרד התמ
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 יישום התכניות בפועל. 2

  ברמה הארצית תכניות 2.1
 תחום השירות הצבאי 2.1.1

  
 
 

 התכנית

  תתפיםמש ח ובאחוזים"תקציב בש
 

 סטאטוס ביצוע
 והערות 2008מתקציב 

 
תקציב 
 מתוכנן

 
תקציב 

 שנוצל

 
תקציב 
 בביצוע

 כ"סה
+ תקציב שנוצל

 ביצוע

 
 

 יתרה

 
מספר משתתפים 

 מתוכנן

 
מספר משתתפים 

 בפועל
 819,000 1,020,000   ל"תכנית הכנה לצה 1

(80%) 
0 819,000 

(80%) 
201,000 

(20%) 
 . התכנית פועלת תרויו 11,190 ויותר 11,190

 טיפול במהלך השירות 2
 

 *תחום ההשכלה הגבוהה 2.1.2
  

 
 

 התכנית

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש
 

 2008מתקציב סטאטוס ביצוע 
 והערות

 
 תקציב
 מאושר

 
 תקציב
 שנוצל

 
 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
 +תקציב שנוצל

 בביצוע

 
 

 יתרה

 מספר
 משתתפים

 מתוכנן

 מספר
 משתתפים

 בפועל
שדרוג יכולות  3

של  לימודיות
סטודנטים בתואר 

 ראשון

1,313,000 746,000 
(57%) 

53,000 
(4%) 

799,000 
(61%) 

515,000 
(39%) 

1,147 
 ויותר

1,011 
 ויותר

יתרה נוצרה עקב . התכנית פועלת
ידי מוסדות -ביטול פעילויות על

 5.1ראה נספח מספר . אקדמיים
  .לפירוט הפעילות לפי מוסדות

השמת אקדמאים  4
וליווי לאחר 

 ההשמה

300,000 46,000 
(15%) 

96,000 
(32%) 

142,000 
(47%) 

158,000 
(53%) 

 . התכנית פועלת  

הסברה ועידוד  5
 לימודים אקדמיים

211,000 205,000 
(97%) 

0 205,000 
(97%) 

6,000 
(3%) 

  .התכנית הושלמה  

טיפוח מצטיינים  6
לתארים 

 מתקדמים 

227,000 227,000 
(100%) 

0 227,000 
(100%) 

 .התכנית פועלת 4 4 0

כ מנהל "סה 
 סטודנטים

2,051,000 1,224,000 
(60%) 

149,000 
(7%) 

1,372,000 
(67%) 

679,000 
(33%) 

 .יתרת התקציב שוריינה 1,015 1,151
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 פעילות באמצעות מוקדי הקליטה האתיופים של משרד הקליטה –תכניות ברמה השכונתית  2.2

  
 
 

 התכנית

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש
 

מתקציב סטאטוס ביצוע 
 והערות 2008

 
 תקציב
 מאושר

 
 תקציב
 שנוצל

 
 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
תקציב 

 בביצוע+שנוצל

 
 יתרה

 מספר
 משתתפים

 מתוכנן

 מספר
 משתתפים

 בפועל
מיפוי צרכים עם  7

מנהלי מוקדי 
 הקליטה

 בוצע שכונות 6 שכונות 6 0 0 0 0 0

העצמה פעילות  8
קהילתית אישית ו
 בשכונות

 
 

574,000 
 

 –נתניה 
195,000 
 –אשקלון 
189,400 

 –עפולה 
176,000 

481,000 
(84%) 

–נתניה 
177,704 

– אשקלון  
189,400 

– עפולה 
113,850 

79,000 
(14%) 

- נתניה
17,334 

- אשקלון
0 

- עפולה
62,150 

560,000 
(98%) 

14,000 
(2%) 
 

1,405 1,348 
 

- הנתני
650 

- אשקלון
650 

- עפולה
48 

 . התכנית פועלת

כ תכניות "סה 
 ברמה השכונתית

574,000 481,000 
(84%) 

79,000 
(14%) 

560,000 
(98%) 

14,000 
(2%) 

 -שכונות ו 6
1,405 

 שכונות 6
 1,348 -ו

 . יתרת התקציב שוריינה
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 :5תכניות נוספות באחריות המשרד 2.3
  

 
 
 

 התכנית

  משתתפים יםח ובאחוז"תקציב בש
 
 
 

 והערות 2008מתקציב סטאטוס ביצוע 

 
 

 תקציב
 מאושר

 
 

 תקציב
 שנוצל

 
 

 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
תקציב 

 +שנוצל
 בביצוע

 
 
 

 יתרה

 
 מספר

 משתתפים
 מתוכנן

 
 מספר

 משתתפים
 בפועל

 ,הסברה לקהילה 9
לציבור הרחב 

 ולמעסיקים

108,000 0 0 0 108,000 
(100%) 

לגבי  2008-ררה בלאור אי הוודאות שש  
המשך תכנית החומש הוחלט שלא לצאת 

במקור התקציב המאושר . 2008-בקמפיין ב
היה גבוה יותר אולם עקב צפי ליתרות 

הוחלט לעשות שינוי יעוד למחשוב 
המוקדים על מנת לאפשר את ביצוע 

 .  התכנית

מיפוי תשומות  10
 במגזר השלישי

43,000 43,000 
(100%) 

0 43,000 
(100%) 

 .התכנית בוצעה   0

 108,000 0 252,000 מעקב ובקרה 11
(43%) 

108,000 
(43%) 

144,000 
(57%) 

יתרת התקציב . התקשרות דו שנתית  
במקור . תשולם בגמר ביצוע ההתקשרות

התקציב המאושר היה גבוה יותר אולם 
עקב צפי ליתרות הוחלט לעשות שינוי יעוד 

למחשוב המוקדים על מנת לאפשר את 
 .  התכנית ביצוע

 192,000 192,000 מחשוב המוקדים 12
(100%) 

0 192,000 
(100%) 

 11 -ו 9מתקציבי תכניות  ייעודבוצע שינוי    0
מוקדים על המחשוב עבור  עקב צפי ליתרות

 .מנת לאפשר את ביצוע התכנית

כ תכניות "סה 
נוספות באחריות 

 המשרד

595,000 235,000 
(40%) 

108,000 
(18%) 

343,000 
(58%) 

252,000 
(42%) 

   

 

 

                                                   
 .ל"משרד הקליטה לשכת המשנה למנכ 2009תכנית החומש ממאי  דוח סטאטוס ביצוע: מקור 5
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 כ משרד הקליטה"סה 2.4
  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש  

 
מתקציב סטאטוס ביצוע 

 והערות 2008

 
 תקציב
 מאושר

 
 תקציב
 שנוצל

 
 תקציב
 בביצוע

תקציב  כ"סה
 +שנוצל

 בביצוע

 
 

 יתרה

 מספר
 משתתפים

 מתוכנן

 מספר
 משתתפים

 בפועל
 2,759,000 4,240,000 כ"סה 

(65%) 
336,000 

(8%) 
3,094,000 

(73%) 
1,146,000 

(27%) 
 6 -ו 13,746
 שכונות

 6 -ו 13,553
 שכונות

 

 

 ת"משרד הקליטה מתקציבי משרד תמתכניות נוספות המופעלות על ידי  2.5
  

 
 

 התכנית

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש
 

מתקציב סטאטוס ביצוע 
 והערות 2008

 
 תקציב
 מאושר

 
 תקציב
 שנוצל

 
 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
 +תקציב שנוצל

 בביצוע

 
 

 יתרה

 מספר
 משתתפים

 מתוכנן

 מספר
 משתתפים

 בפועל
ייעוץ במהלך  13

הקדם  המכינה
לבחירת  אקדמאית

 מקצוע לימודים

250,000 219,000 
(88%) 

0 219,000 
(88%) 

31,000 
(12%) 

בייעוץ  165
 קבוצתי

בייעוץ  10
 פרטני

בייעוץ  132
 קבוצתי

בייעוץ  4
 טניפר

היתרה . התכנית פועלת
 .שוריינה

השמת אקדמאיים  14
וליווי לאחר 

 ההשמה

399,000 314,000 
(79%) 

0 314,000 
(79%) 

85,000 
(21%) 

היתרה  .התכנית פועלת 60 77
 . שוריינה

 
ת כשרה מקצועיה 15

 ללא אקדמאים
921,000 

 
 –פתח תקווה

59,600 
 300,000 –עפולה 

 110,000 –אשקלון 
 255,600 –נתניה 
 195,500 –חדרה 

513,000 
(55%) 

פתח 
 –תקווה 
59,496 
 –עפולה 

200,000 
 –אשקלון 

80,000 
 –נתניה 

113,703 
 -חדרה

59,460 

408,000 
(45%) 

פתח 
 -תקווה

104 
– עפולה 

100,000 
– אשקלון
30,000 
– נתניה 

141,897 
 -חדרה

136,040 
 
 

921,000 
(100%) 

0 228 141 
 

- פתח תקווה
28 

- עפולה
13 

- אשקלון
25 

- נתניה
42 

- חדרה
33 

 נספח ראה   .התכנית פועלת
לפירוט  5.3.1מספר 

הקורסים להכשרה 
 . מקצועית
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 התכנית

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש
 

מתקציב סטאטוס ביצוע 
 והערות 2008

 
 תקציב
 מאושר

 
 תקציב
 שנוצל

 
 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
 +תקציב שנוצל

 בביצוע

 
 

 יתרה

 מספר
 משתתפים

 מתוכנן

 מספר
 משתתפים

 בפועל
קורס יועצים  16

י "עסקיים של מט
לצעירים 

  אקדמאים

177,000 65,00 
(37%) 

112,000 
(63%) 

177,000 
(100%) 

מבוצע על . התכנית פועלת   0
 ,יזמות, ידי אגף לכלכלה

מדע משרד תעסוקה ו
 . הקליטה

כ תכניות "סה 
 ת"מתקציבי תמ

1,747,000 1,111,000 
(63%) 

520,000 
(30%) 

1,631,000 
(93%) 

116,000 
(7%) 

480 337  

 

 מתקציבי משרד השיכון קליטהמשרד הב אגף בכיר לדיורידי -תכניות נוספות המופעלות על 2.6

  
 
 
 

 התכנית

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש
 
 

מתקציב ביצוע  סטאטוס
 והערות 2008

 
 

 תקציב
 מאושר

 
 

 תקציב
 שנוצל

 
 

 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
תקציב 

 +שנוצל
 בביצוע

 
 
 

 יתרה

 
 מספר

 משתתפים
 מתוכנן

 
 מספר

 משתתפים
 בפועל

הגדלת מענקי  17
דיור למשפחות 

היוצאות ממרכזי 
 40% -ב הקליטה

32,000,000 16,690,000** 
(52%) 

0 16,690,000 
(52%) 

15,310,000 
(48%) 

תקציב זה ** .התכנית פועלת 136 200
בוצע כתוספת למתן מענקים 

קיימים בשוטף ליוצאי 
סך ביצוע . מרכזי קליטה

המענקים כולל תקציב חומש 
 .ח"מלש 58.4עמד על 
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 ח"מלש 2.319תקציב מאושר  –משרד הרווחה . ב

 מבוא. 1

כהכנה ליישום תכנית המוכרות לשירותי הרווחה  משרד הרווחה ערך מיפוי של משפחות יוצאות אתיופיה

מכון  -וינט'ג -בסיוע מאיירסלמעקב אחר שינויים במצב המשפחות ( שאלונים)בנה כלים החומש ו

כחלק )ברמה השכונתית  משרד הרווחה תהיה ממוקדתבעקבות מיפוי זה הוחלט שפעילות  .ברוקדייל

תכניות התערבות עבור  ליותפע (בר במבואממכלול הפעילות של המשרדים השותפים בתכנית כמוס

 . שלושה פרופילים

. אלא אם יצוין אחרת 2008כל התכניות מתבצעות מתקציב . להלן רשימת התכניות באחריות המשרד

ושתי תכניות מתבצעות מתקציב  2008שתי תכניות מתבצעות מתוך תקציב . תכניות 4למשרד הרווחה יש 

2009 . 

 (ת"בשיתוף משרד התמ) לסיוע קצר מועד ויכולות לצאת לעצמאותמשפחות מתפקדות הזקוקות  .1

 . לצורך שילוב בהכשרה מקצועית או במסגרת אחרת ליווי וטיפול – וצעירים בסיכון גבוה ותנער .2

 (:14ילדים עד גיל )משפחות עם ילדים בסיכון  .3

 טרתןך ומלמשפחות בסיכון אשר ילדיהן אינם נמצאים במסגרות לגיל הר -תכניות ביתיות  .א

  .לחזק את ההורות

בפנימיות הרווחה או עליית  םבין פנימיות ומשפחות עם ילדים הלומדי - תכניות גישור וליווי .ב

  .הנוער

 .רים'עובדים סוציאליים וקואוצ –ס המרכזי של המלווים בתכניות "הכשרה בביהתכנית  .4

 תקציב

יב המאושר שהיה זמין לביצוע התקצ. ח"מלש 2.316עמד על סך של  2008תקציב המשרד המתוכנן לשנת 

אחוז הניצול הנמוך קשור לעובדה . 22% ניצול התקציב המאושר היה. ח"מלש 2.319 עד כה עמד על

מהוות שינוי משמעותי בדפוסי הפעולה של לשכות הרווחה ולכן דרשו היערכות מיוחדת  2-ו 1שתכניות 

ולכן עיקר  2009-2008שכה לכל אורך היערכות זאת נמ. ובניית כלים להפעלת התכנית א"כמו הכשרת כ

 . התקציב שוריין במסגרת עודפים לפעילות במהלך השנים הבאות
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 יישום התכניות בפועל. 2

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש התכנית 
 

סטאטוס ביצוע 
 והערות 2008מתקציב 

  
 תקציב
 מאושר

 
 תקציב
 שנוצל

 
 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
 +תקציב שנוצל

 בביצוע

 
 

 היתר

 מספר
 משתתפים

 מתוכנן

 מספר
 משתתפים

 בפועל
תכנון תכניות למיפוי  

איתור משתתפים ובניית 
שאלון למלווי המשפחות 

 1+2 תכניות
 
 

140,000 56,000 
(40%) 

בתכניות 
 24-ו 22

לא ניתן )
 (להפריד

0 56,000 
(%40) 

84,000 
(%60) 

על סך  תקציביתרת ה  
הועברה  84,000

לעודפים לניצול בשנים 
 .עוקבות

יציאה לעצמאות של  1
משפחות מתפקדות 

[ ת"בשותפות משרד התמ]
ת "ראה פרק משרד התמ)

 10 סעיף

לא ) 0
תוכנן 

לביצוע 
בתקציב 

2008) 

 425כ "סה 0 0 0 0
 93נתניה 

 62אשקלון 
 100עפולה 

 170רחובות 

כאמור לעיל  ההיערכות 
 נמשכה לכל אורך 

התכנית . 2008-2009
מתבצעת מתקציב 

2009 .  

נערות במצוקה וצעירים  2
 בסיכון

 
 

 18נערות עד גיל 
 
 
 
 
 
 

 18צעירים מעל גיל 

לא ) 0
תוכנן 

לביצוע 
בתקציב 

2008) 
 

0 0 0 0  
 
 
 

 232 נערותכ "סה
 127: נתניה

 61: אשקלון 
 29: עפולה

 15: רחובות
 

 255כ צעירים "סה
 174: נתניה

 81: אשקלון
 :עפולה ורחובות
עדיין לא נערך 

 מיפוי
 
 

 
 
 
 

כאמור לעיל  ההיערכות
 נמשכה לכל אורך 

התכנית . 2008-2009
מתבצעת מתקציב 

2009 .  
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  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש התכנית 
 

סטאטוס ביצוע 
 והערות 2008מתקציב 

  
 תקציב
 מאושר

 
 תקציב
 שנוצל

 
 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
 +תקציב שנוצל

 בביצוע

 
 

 היתר

 מספר
 משתתפים

 מתוכנן

 מספר
 משתתפים

 בפועל
משפחות  3

במצבי סיכון 
ילדים עד )

 (14גיל 

 כ"סה
 
 

תכניות . א
 ביתיות

 
 
 
 
 
 

תכניות . ב
גישור 
 וליווי

 

350,000 350,000 
(100%) 
 

272,000 
 –נתניה 

144,000 
 –עפולה 
36,000 

 –אשקלון
92,000 

 
78,000 
 –נתניה 
13,000 

 –אשקלון 
47,000 

0 350,000 
(100%) 
 
 

0 351 
 
 

 משפחות 84
 
 
 
 
 
 
 

 משפחות 267

351 
 
 

 משפחות 84
 
 
 
 
 
 
 

 משפחות 267

התכנית בוצעה כמתוכנן 
במסגרת החומש ועברה 

לשרות ילד ונוער 
 .להמשך פעילות

 103,000 103,000 ס המרכזי"הכשרה בביה 4
(100%) 

0 103,000 
(100%) 

 .התכנית פועלת 8 8 0

 509,000 2,319,000 כ משרד הרווחה"סה 
(22%) 

0 509,000 
(22%) 

1,810,000 
(78%) 

 .תרה שוריינהיה 359 1,271
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 ח"מלש 6.157 – משרד החינוך. ג

 מבוא. 1

הפעילות של משרד החינוך במסגרת תכנית החומש נעשית במטרה לשפר את הישגי התלמידים באמצעות 

פעילות זאת נעשית לכל אורך . אפיק המצוינותוח תיפתוך על מנת לאפשר מיצוי עצמי הסרת חסמים 

המהלך הלימודי החל מבתי ספר יסודיים וכלה בהכנה לבגרויות תוך מתן מענים נוספים במסגרת החינוך 

 . הפעילות נעשית בשתי רמות הרמה הארצית והרמה השכונתית כמפורט להלן. הבלתי פורמלי

. אלא אם יצוין אחרת 2008כל התכניות מתבצעות מתקציב . תכניות באחריות המשרדלהלן רשימת ה

 2009 אחרות מתבצעות מתקציב שתיים, 2008מתבצעות מתוך תקציב  חמש. תכניות 8למשרד החינוך יש 

 . ותכנית אחת בוטלה

 תכניות ברמה הארצית

הכשרת מורים , הרחבת ההכשרה –( יוצאי אתיופיה)קידום מקצועי והכשרת כוח אדם בתחום החינוך  .1

. יועצים ומגשרים על מנת לייצר דמויות מודל בקרב ילדי הקהילה בפרט ובקרב התלמידים בכלל

התכנית מתוכננת להתחיל לפעול  ".קול קורא"כנסי הסברה ו בוצעה היערכות לאיתור מועמדים על ידי

 . 2009מתקציב  2010-ב

לא בוצעה מתוך . ל"ות ערכית והכנה איכותית לצהלמצטיינים המדגישה מצוינ" המעיין"תכנית  .2

  .2009ומתבצעת מתקציב  2008תקציב 

  .תכנית אופק בוטלה – "אופק"ו" הפרויקט הלאומי" :שתי תכניות -מסגרות הכנה לבגרות .3

. הגדלת מספרם של המקבלים סיוע במהלך הלימודים התיכוניים -הכנה לבחינות פסיכומטריות .4

ר דיון עם מומחים ואנשים מהקהילה הוחלט שהנושא לא רלוונטי לשכבת לאח. התכנית לא מבוצעת

 .ומתאים לטיפול בתום השירות הצבאי לקראת הלימודים הגיל שבתכנית

 

חלק ממכלול הפעילות של המשרדים השותפים בתכנית כמוסבר  –תכניות ממוקדות ברמה השכונתית

 במבוא

 .לגיל הרך יםמרכז פעילות במסגרת .5

 למצוינות פעולות ,נוער תנועות פעילות הרחבת, נוער ימרכזפעילות ב: פורמאלי-הלאבתחום החינוך  .6

 .נוער בסיכוןו לימודים תגבור  ,התרבותית  המורשת  ותכניות לשמירת  מסגרות קידום ,אישית

תכניות לטיפוח הורות התחילו  .טיפוח הורותו שפה ,מסגרות להשלמת השכלה: טיפול במבוגרים .7

 . 2011-2010 -רכיבים האחרים אשר יפעלו בלפעול אבל לא המ

ברובם  אשר, בני העדה של עולים בהם ריכוז גבוהבתי ספר יסודיים תכניות התערבות לטיפוח  .8

התכנית כוללת . יהאתיופ בתחום מורשת יהדות הנגשת תכניותת והשכונו משרתים את תושבי

עידוד מצוינות בתחומים שאינם  ,טיפוח רגשי, פיתוח מנהיגות, העצמה אישית: פעילויות בנושאים
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פעילות רב , תגבור לימודי, עידוד מצוינות לימודית, שילוב חברתי בין עולים וותיקים, לימודיים

בתי  10-התוכנית התקיימה ב  .ישראלית/וחיזוק זהות יהודית חיזוק הקשר עם ההורים, תתרבותי

  .ספר

 תקציב

התקציב המאושר שהיה זמין לביצוע עד כה . ח"מלש 6.157עמד על סך  2008תקציב המשרד המתוכנן ל 

, ח"ש 1,560,000מתוך יתרת התקציב על סך . 75% ניצול התקציב המאושר היה. ח"מלש 6.157עמד על סך 

 . ינו והוחזרו לאוצריהשאר לא שור .2011 -2010וישובצו לביצוע במהלך  שורייניםמ ח"ש 973,000
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 יישום התכניות בפועל. 2

 ברמה הארצית תכניות 2.1

  
 
 
 

 התכנית

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש
 
 

מתקציב סטאטוס ביצוע 
 והערות 2008

 
 

 תקציב
 מאושר

 
 

 תקציב
 שנוצל

 
 

 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
תקציב 

 +שנוצל
 בביצוע

 
 
 

 יתרה

 
 מספר

 משתתפים
 מתוכנן

 
 מספר

 משתתפים
 בפועל

קידום מקצועי והכשרת  1
 כח אדם בתחום החינוך

 (אי אתיופיהיוצ)

לא ) 0
תוכנן 

לביצוע 
בתקציב 

2008) 

בוצעה היערכות לאיתור  0 30-40 0 0 0 0
כנסי מועמדים על ידי 

 ."קול קורא"הסברה ו

" המעיין"תכנית  2
  למצטיינים

360,000 0 0 0 360,000 
(100%) 

התכנית לא פועלת  0 180
התכנית . 2008מתקציב 

  .2009פועלת מתקציב 
ות מסגרות תוספתי 3

 :להכנה לבגרות
 הפרויקט הלאומי ואופק

1,517,000 1,200,000 
(79%) 

0 1,200,000 
(79%) 

317,000 
(21%) 

 . לא בוצעהתכנית אופק  'תל 700 'תל 700

הכנה לבחינות  4
 פסיכומטריות

בהמלצת אנשי בוטל  0 0 0 0 0 0 0
ראה הסבר מקצוע 
 .במבוא

כ פעילות ברמה "סה 
 הארצית

1,877,000 1,200,000 
(64%) 

0 1,200,000 
(64%) 

677,000 
(36%) 

920 700  
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 שכונתיתתכניות ברמה ה 2.2
  

 
 
 

 התכנית

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש
 
 

סטאטוס ביצוע 
 והערות 2008מתקציב 

 
 

 תקציב
 מאושר

 
 

 תקציב
 שנוצל

 
 

 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
תקציב 

 +שנוצל
 בביצוע

 
 
 

 יתרה

 
 מספר

 משתתפים
 מתוכנן

 
 מספר

 משתתפים
 בפועל

כ שיקום שכונות "סה 
י אגף "מבוצע ע)חינוכי 

( ר במשרד החינוך"שח
 30-32תכניות 

 (לא ניתן להפריד) 

2,260,000 
 

 -נתניה
1,175,000 

 -עפולה
830,000 
 -אשקלון
255,000 

1,437,000 
(64%) 

 -נתניה
982,000 

 -עפולה
200,000 
 -אשקלון
255,000 

0 1,437,000 
(64%) 

823,000 
(36%) 

כ "סה 951
בכל 

 היישובים 
גני  6-ו

ילדים 
 בנתניה

כ בכל "סה 824
 היישובים 

גני ילדים  5-ו
 בנתניה

  .התכניות פועלות
 5.2 מספר נספחראה 

לסיכום הפעילות ברמה 
השכונתית ופירוט  

 .הפעילויות לפי ערים

 פעילות במסגרת 5
 (0-6)מרכזים לגיל הרך 

     75 
משתתפים 

בנתניה 
 6-ולה וועפ

גני ילדים 
בתכנית 
הפועלת 

 בנתניה

משתתפים  35
בנתניה ועפולה 

גני ילדים  5-ו
בתכנית 
הפועלת 

 בנתניה

 .התכנית פועלת

 פורמלי -החינוך הלא 6
(6-18) 

 866כ "סה     
 333: נתניה

 תכניות 5-ב
 315: עפולה

 תכניות 3-ב
: אשקלון

 6-ב 218
 תכניות

 779כ "סה
 5-ב 267: נתניה

 תכניות
-ב 294: ולהעפ
 תכניות 3

 218: אשקלון
 תכניות 6-ב

 .התכנית פועלת

סל  –המבוגרים בקהילה  7
השכלתי מגיל -חברתי

 ומעלה 22

 10: נתניה     
בתכנית 

 אחת
 
 
 

 10: נתניה
 בתכנית אחת

 .התכנית פועלת
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 התכנית

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש
 
 

סטאטוס ביצוע 
 והערות 2008מתקציב 

 
 

 תקציב
 מאושר

 
 

 תקציב
 שנוצל

 
 

 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
תקציב 

 +שנוצל
 בביצוע

 
 
 

 יתרה

 
 מספר

 משתתפים
 מתוכנן

 
 מספר

 משתתפים
 בפועל

 תכניות התערבות 8
 בתי הספר לטיפוח

 3-היסודיים ב

 **יישובים

2,020,000 1,960,000 
(97%) 

0 1,960,000 
(97%) 

60,000 
(3%) 

 10כ "סה
 ס"בתי

 1,140כ "סה
 תלמידים

ראה  . התכנית פועלת
 5.2.5נספח מספר 

הפעילות  סוגי לפירוט
 .בתי הספרב

 –נתניה 
700,000 

 
 –עפולה 

640,000 
 

 –אשקלון 
680,000 

 –נתניה 
698,820 

 
 –עפולה 

601,000 
 

 –אשקלון 
660,000 

    
 ס"בתי 2
 
 
 ס"בתי 4
 
 
 ס"בתי 4

 
 תלמידים 500

 
 תלמידים 280

 
 תלמידים 360

ברמה פעילות כ "סה 
 השכונתית

4,280,000 3,397,000 
(%79) 

0 3,397,000 
(%79) 

883,000 
(%21) 

גני  6-ו 2,091
 ילדים

גני  5 -ו 1,964
 ילדים

 

שהוכן של ידי האגף לקליטת עלייה משרד , (2009\2008)ט "תשסראה דוח נפרד על פעילויות בבתי ספר יסודיים במסגרת תכנית החומש בשנת הלימודים ** 
 30.11.200מכון ברוקדייל -וינט'ג-החינוך בסיוע מאיירס

 כ משרד החינוך"סה 2.3

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש  
 
 

מתקציב סטאטוס ביצוע 
 והערות 2008

 
 

 תקציב
 מאושר

 
 

 תקציב
 שנוצל

 
 

 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
תקציב 

 +שנוצל
 בביצוע

 
 
 

 יתרה

 
 מספר

 משתתפים
 מתוכנן

 
 מספר

 משתתפים
 בפועל

 4,597,000 6,157,000 כ"סה 
(75%) 

0 4,597,000 
(75%) 

1,560,000 
(25%) 

 6 -ו  3,011
 גני ילדים

 5 -ו 2,664
 גני ילדים

מתוך יתרת התקציב 
ח משוריינים "ש 973,000

וישובצו לביצוע במהלך 
השאר לא . 2011 -2010

  .הוחזרו לאוצרשוריינו ו
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 ח"מלש 3.241תקציב מאושר  –ת "משרד התמ. ד

 מבוא. 1
באופן ההולם את הכישורים במטרה להעלות את שיעור המועסקים ולקדם השתלבות בשוק העבודה 

. להלן רשימת התכניות באחריות המשרד. ת בנה תכנית לשלוש קבוצות אוכלוסייה"משרד התמ ,האישיים
שתי תכניות  .תכניות 3ת יש "למשרד התמ. אלא אם יצוין אחרת 2008ציב כל התכניות מתבצעות מתק

  .ותכנית אחת נמצאת בתהליך מכרוז 2008מתבצעות מתקציב 

(. כשלושה חודשים לפני השחרור)מכינות לקראת שחרור  -חיילים לקראת סוף תקופת השירות  .1
אבחון תעסוקתי ולימודי ביצוע , קיום כנס: ל ומשרד הקליטה הכוללות"תכניות בשיתוף עם צה

 .לימודים אקדמיים ואהכשרה מקצועית  או הכולל הפנייה להשלמת השכלה

התכנית מיועדת בעיקר ללא אקדמאים שאינם  -( מצבת כוח אדם נוכחי)צעירים ברובד הביניים  .2
קורסי . א: סוגים שניתכניות מ קיימות. 6עובדים או עובדים המעוניינים לשדרג את מקום עבודתם

אגף תעסוקה ומוקדי קליטה באגף קליטת יוצאי אתיופיה במשרד  מבוצע על ידי  - רה מקצועיתהכש
 . חות מתפקדות באמצעות משרד הרווחהתכניות השמה למשפ. בהקליטה 

קיימות תכניות  -סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה ובמכינות קדם אקדמיות , אקדמאים .3
השמה וליווי בשנת העבודה . ב. מקצוע לימודים ועבודהייעוץ והכוון לבחירת . א: סוגים לושהמש

י "קורס יועצים עסקיים של מט. ג .מנהל הסטודנטים במשרד הקליטה מבוצע על ידי -נההראשו
 .תעסוקה ומדע משרד הקליטה ,יזמות, מבוצע על ידי אגף לכלכלה -לצעירים אקדמאים

אי הוודאות להמשך תכנית  לאור, פועלב .ת תוכננו לפעול ברמה הארצית"כל התכניות של משרד התמ
, לא ניתן היה לצאת במכרז רב שנתי של מרכזי הכוון 2008-החומש שנוצרה בעקבות החלטת הממשלה מ

 :לכן הוחלט. הכשרה והשמה בפריסה ארצית עבור קבוצות האוכלוסייה המוזכרות לעיל

 עות מנהל האקדמאית באמצההשמה והליווי בשוק העבודה לאוכלוסייה , ההכוון, לבצע את האבחון
 .משרד הקליטההסטודנטים ב

 ת לרובד הביניים ברמה השכונתית בחמישה יישובים בלבדוהמיועדבצע את ההכשרות המקצועיות ל :
 ,יזמות, לכלכלהאגף ומוקדי הקליטה  רחובות ופתח תקווה באמצעות, עפולה, נתניה, אשקלון

   .של משרד הקליטה תעסוקה ומדע

 תעסוקה ומדע משרד הקליטה ,יזמות, אגף לכלכלהבאמצעות  צעירים אקדמאיםקורס ללבצע את ה. 

 תקציב
שהיה זמין לביצוע עד כה עמד  התקציב המאושר. ח"מלש 3.813עמד על  2008המשרד המתוכנן ל תקציב

 15%המהווים  ח"ש 572,000משרד יקצה בימים הקרובים ה. 50%ניצול התקציב היה . ח"מלש 3.241על 
 .2010-2011זאת לצורך מימון פעילות בתכנית עבודה  2008כנית למתקציב הת

                                                   
מנהל , דיווח לועדת הקליטה של הכנסת בנושא יישום תכנית החומש לתעסוקת צעירים יוצאי אתיופיה: מקור 6

 .2009ת יוני "מחקר וכלכלה משרד התמ
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 ועלפיישום התכניות ב. 2
  

 
 
 

 התכנית

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש
 
 

סטאטוס ביצוע 
 והערות 2008מתקציב 

 
 

 תקציב
 מאושר

 
 

 תקציב
 שנוצל

 
 

 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
תקציב 

 +שנוצל
 בביצוע

 
 
 

 יתרה

 
 מספר

 משתתפים
 מתוכנן

 
 מספר

 משתתפים
 בפועל

חיילים לקראת סוף תקופת  1
 השירות

בשותפות משרד הקליטה ]
 [ל"וצה

1,000,000 0 0 0 1,000,000 
(100%) 

בשנה  1,500
בשלב )

הראשוני של 
 (הכנס

התכנית מוכנה להפעלה  0
נמצאת בתהליך אך 

 .מכרוז

מצבת כוח  2
אדם 

 :נוכחית
 רובד ביניים

 18-35גיל 

קורסים . א
ה להכשר

 מקצועית

921,000 
 

פתח 
 –תקווה 
59,600 
 –עפולה 

300,000 
 –אשקלון 
110,000 

 –נתניה 
255,600 

 –חדרה 
195,500 

513,000 
(55%) 

פתח 
 –תקווה 
59,496 
 –עפולה 

200,000 
 –אשקלון 

80,000 
 –נתניה 

113,073 
 -חדרה

59,500 
 

408,000 
(45%) 

פתח 
 -תקווה

104 
– עפולה 

100,000 
– אשקלון
30,000 
– נתניה 

141,879 
 -חדרה

136,040 

921,000 
(100%) 

0 228 141 
 

- פתח תקווה
28 

- עפולה
13 

- אשקלון
25 

- נתניה
42 

- חדרה
33 

. נית פועלתהתכ
י "הקורסים מופעלים ע

במשרד  קדי הקליטהמו
  .הקליטה

 5.3.1ראה נספח מספר 
פירוט הקורסים ל

  . מקצועית להכשרה

תכנית . ב
השמה 

למשפחות 
 ות מתפקד

בשותפות ]
משרד 

 [הרווחה

501,000 0 0 0 501,000 
(100%) 

425 
 משפחות

עבודת ההכנה הכוללת  0
מיפוי אוכלוסייה ובניית 

נמשכה לכל  שאלון
כשביצוע  2008אורך 

 תוכנן על בסיס תקציב 
2009-2010 . 

מופיע גם בפרק משרד )
 (.הרווחה
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 התכנית

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש
 
 

סטאטוס ביצוע 
 והערות 2008מתקציב 

 
 

 תקציב
 מאושר

 
 

 תקציב
 שנוצל

 
 

 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
תקציב 

 +שנוצל
 בביצוע

 
 
 

 יתרה

 
 מספר

 משתתפים
 מתוכנן

 
 מספר

 משתתפים
 בפועל

, אקדמאיים 3
בעלי 

-השכלה על
תיכונית 

וסטודנטים 
נת בש

הלימודים 
 האחרונה

יעוץ . א
במהלך 

המכינה 
לבחירת 

מקצוע 
 הלימודים

250,000 219,000 
(88%) 

0 219,000 
(88%) 

31,000 
(12%) 

בייעוץ  165
 קבוצתי

ייעוץ  10
 פרטני

בייעוץ  132
 קבוצתי

ייעוץ  4
 פרטני

מבוצע . התכנית פועלת
על ידי מנהל סטודנטים 

 . במשרד הקליטה
מופיע גם בפרק משרד )

 (קליטהה

 השמה  .ב 
ליווי בעת ו

חיפוש 
עבודה 
ולאחר 

ההשמה 
 למשך שנה

399,000 314,000 
(79%) 

0 314,000 
(79%) 

85,000 
(21%) 

בוצע מ. התכנית פועלת 60 77
י מנהל הסטודנטים "ע

. במשרד הקליטה
מופיע גם בפרק משרד )

 (הקליטה

קורס . ג  
יועצים 

עסקיים של 
י "מט

לצעירים 
 אקדמאים

177,000 65,000 
(37%) 

112,000 
(63%) 

177,000 
(100%) 

מבוצע . התכנית פועלת   0
 ,על ידי אגף לכלכלה

תעסוקה ומדע  ,יזמות
 . משרד הקליטה

 1,111,000 3,241,000 ת"כ משרד התמ"סה
(34%) 

513,000 
(16%) 

1,624,000 
(50%) 

1,617,000 
(50%) 

. יתרת התקציב שוריינה 337 2,405
ם המשרד יקצה בימי

ח "ש 572,000הקרובים 
מתקציב  15%המהווים 
זאת  2008התכנית ל

לצורך מימון פעילות 
-2010בתכנית עבודה 

2011. 
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 ח"מלש 65.6 תקציב מאושר –משרד הבינוי והשיכון . ה

 מבוא. 1

על חזקים יותר  אקונומיים-סוציובאזורים משרד השיכון פועל במסגרת התכנית להרחבת הנגישות לדיור 

בנוסף פועל  .לזוגות צעירים ור המשכנתאותתגבו 40% -לת מענקי דיור ליוצאי מרכזי קליטה בהגד ידי

  .חברתי ופיזי על ידי פעילות במסגרת שיקום שכונות בשיתוף התושבים הקהילה להעצמתהמשרד 

. אלא אם יצוין אחרת 2008כל התכניות מתבצעות מתקציב . להלן רשימת התכניות באחריות המשרד

. מהן אחת מתבצעת ואחת לא תכניות בתחום המשכנתאות ברמה הארצית 2. תכניות 6השיכון יש למשרד 

  .2008תכניות ברמה השכונתית אשר כולן בוצעו מתוך תקציב  4

 :גבוה יותר ילצורך מעבר לשכונות בעלות דירוג סוציו אקונומ -תכניות ברמה הארצית

  .לפועל עקב הסיבות המתוארות בהמשך התכנית לא יצאה הלוואות משכנתא לזוגות צעירים .1

בוצע על ידי האגף הבכיר לדיור במשרד ) למשפחות במרכזי הקליטה 40%-ב משכנתא הגדלת מענק .2

  (.הקליטה

 ברמה השכונתיתממוקדות  תכניות

 רווחה וחינוך כפי שמוסבר, הקליטה לפעילות משרד השיכון ברמה השכונתית חברה פעילות של משרד

 . את פעילות המשרדים המתאריםבפרקים 

, יישובים 10-שכונות ב 15-הפעילות ברמה השכונתית צומצמה מ, 2008בעקבות החלטת ממשלה מפברואר 

ישובים במסגרת שיקום שכונות  5 -שכונות ב 5-במסגרת שיקום שכונות חברתי ו יישובים 4-ב שכונות 5-ל

בשכונות  על פי רוב ום שכונות פיזי יבוצעעל מנת להגדיל את מספר הנהנים מהתכנית הוחלט כי שיק .פיזי

  .בהן לא מתקיימת פעילות שיקום שכונות חברתית תוספתית מטעם תכנית החומש

 :שיקום שכונות חברתי

קרית נורדאו  - נתניה. 3, (נאות שקד)אזורים  - נתניה. 2, עילית וגבעת המורה - עפולה. 1: פועל בשכונות

  .קרית משה - רחובות. 5, שמשון - אשקלון. 4, ורמת ידין

 .בשיתוף התושביםגיבוש תכנית פעולה עבור השכונה  .3

 .הקמת ועדי בתים וכדומה, ומעורבות תושבים בשכונה העצמת המנהיגות האזרחית .4

מרכז , מרכז לגיל הרך: שירותים כגוןהקמת תשתיות חברתיות ומערך הרחבה ול תכניתיישום ה .5

  .כדומהמרכז הון אנושי ו, מרכזי צעירים, לנוער

 

 :שיקום שכונות פיזי

 .5, קרית משה -רחובות. 4 ,רובע ו - אשדוד. 3 ,הרצל - קרית מלאכי. 2, גני אלון - חדרה. 1: פועל בשכונות

 . שבזי - רמלה
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גגות , חזיתות)שיפוץ מעטפת מבני המגורים והחצרות הצמודות אליהם : שיקום שכונות פיזי כולל .6

 .(מים ביוב וחדרי מדרגות, חשמל) תיות מבני המגוריםשיפוץ תשו( וגינון בצמוד לבניין

שיפוץ דירות קשישים ושיפוץ  :שני סוגי פעילות לא בוצעו לאור גודל התקציב שהוקצב לתכנית

 .תשתיות ציבוריות

 תקציב

מתוך סכום . אותו סכום עמד עלהתקציב המאושר . ח"מלש 65.6עמד על  2008המשרד המתוכנן ל תקציב

ח "מלש 32-ו להלוואות למשפחות צעירות ח יועדו"מלש 30: עדו לתחום המשכנתאותח יו"מלש 62זה 

 .ח יועדו לתחום שיקום שכונות"מלש 3.6 .הגדלת מענקי דיור למשפחות יוצאות מרכזי קליטהיועדו ל

ומתוך התקציב  52%מתוך התקציב שיועד להגדלת מענקי דיור הניצול עמד על . 31%ניצול התקציב היה 

  .100%הניצול עמד על  שכונות פיזי וחברתי של שיקום

 :להלוואות למשפחות צעירות לא נוצל עקב הסיבות הבאות ח"מלש 30על סך התקציב 

 בין הוסכם ,ש"במשב מקורות בהיעדר אולם. הסכום את להקצות נדרש ש"משב הממשלה החלטת פי על

 .צב מתוך תקציב המשרדוהסכום לא יתוק ההלוואות את יתנו הבנקים כי האוצר ומשרד ש"משב

 .ההלוואות מומנו על ידי הבנקים ולכן אין יתרות זמינות להמשך התכנית

 

הנחיות  לקח זמן ללבן דרך ההפעלה עם אגף החשב הכללי באוצר ולהוציא. הביצוע בפועל נתקל בקשיים

, לכךמעבר  .מטות הבנקים לא העבירו את המידע בצורה מספקת לשטח, לאחר מכן .משותפות לבנקים

מהמשכנתאות לעולים מאתיופיה נערך מחשובית להפעלת המבצע  90%-בו מתבצעות יותר מטפחות בנק 

 . 2009רק במאי 

 

הדרישות שלהם להון העצמי היו , מכיוון שבסופו של דבר הבנקים היו צריכים לממן בעצמם את ההלוואה

בנוסף יש לציין . מוד בדרישות אלולפונים היו קשיים רבים לע. הנוהל המקובל לגבי כלל הציבור על פי

  .לא ראו את תנאי הריבית כאטרקטיבייםשהפונים 

עבור הגדלת מענקי דיור למשפחות יוצאות מרכזי קליטה נדרש האוצר להקצות למשרד השיכון סכום של 

 ומשרד ש"סוכם בין משב .השיכון ונשאר זמין באוצר למשרד בפועל הועבר לא אולם התקציב. ח"מלש 32

  .זמינות אינן היתרות כיום ,פי אותו סיכום לע. המימוש פי על יועבר התקציב 2008 במהלך כי צרהאו
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 יישום התכניות בפועל. 2

 תכניות ברמה הארצית 2.1

  
 
 
 

 התכנית

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש
 
 

מתקציב סטאטוס ביצוע 
 והערות 2008

 
 

 תקציב
 מאושר

 
 

 תקציב
 שנוצל

 
 

 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
תקציב 

 +שנוצל
 בביצוע

 
 
 

 יתרה

 
 מספר

 משתתפים
 מתוכנן

 
 מספר

 משתתפים
 בפועל

הלוואות  1
למשפחות 

צעירות לצורך 
מעבר לשכונות 

בעלות דירוג 
אקונומי -סוציו

 גבוה יותר

הערכה 
תקציבית 

של 
30,000,000 

ממומן 
ממקורות 

 בנקאיים

170,000 
(1%) 

הלוואה 
 בנקאית

 

0 170,000 
(1%) 

29,830,000 
(99%) 

בסופו של דבר ההלוואות  1 בשנה 200
מומנו על ידי הבנקים ולכן 
אין יתרות זמינות להמשך 

התכנית לא יצאה  .התכנית
לפועל ראה הסברים 

 .נוספים במבוא
 

הגדלת מענקי  2
דיור למשפחות 

היוצאות ממרכזי 
 40% -ב הקליטה

32,208,000 16,690,000** 
(52%) 

0 16,690,000 
(52%) 

15,518,000 
(48%) 

 התכנית מבוצעת על ידי 136 בשנה 200
משרד ב אגף בכיר לדיור

 .הקליטה
ש "על פי דיווח משב

לא הועבר בפועל התקציב 
ונשאר באוצר  ש"בלמש

 לכן. לניצול לפי הצורך
 .זמינות אינן היתרות

תקציב זה בוצע כתוספת **
למתן מענקים קיימים 
בשוטף ליוצאי מרכזי 

ביצוע  סך. קליטה
מענקים כולל תקציב ה

 58.4 חומש עמד על
 .ח"מלש

כ תכניות "סה 
 ברמה הארצית

62,208,000 
 

16,860,000 
(27%) 

0 16,860,000 
(27%) 

45,348,000 
(73%) 

 . היתרות לא זמינות 137 400
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 תכניות ברמה השכונתית 2.2

 שיקום שכונות חברתי
  

 
 
 

 התכנית

  משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש
 

יצוע סטאטוס ב
 2008מתקציב 

 והערות

 
 

 תקציב
 מאושר

 
 

 תקציב
 שנוצל

 
 

 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
תקציב 

 +שנוצל
 בביצוע

 
 
 

 יתרה

 
 מספר

 משתתפים
 מתוכנן

 
 מספר

 משתתפים
 בפועל

גיבוש תכנית פעולה עבור  3
 השכונה

 בוצע שכונות 6 שכונות 6 0 0 0 0 0
 

העצמת המנהיגות  4
 האזרחית 

792,000 
 

 -נתניה
485,500 
 -אשקלון
125,688 

 -עפולה
131,000 
 -רחובות
50,200 

251,000 
(32%) 

 -נתניה
129,710 
- אשקלון

 0 
- עפולה

92,817 
 -רחובות
28,000 

541,000 
(68%) 
 

792,000 
(100%) 

 .התכנית פועלת 320 417 0
 מספר נספחראה 
לפירוט  5.4.1

 .הפעילות לפי ערים

הרחבה יישום התכנית ל 5
חברתיות  הקמת תשתיותו

 ומערך שירותים 

600,000 
 

 -נתניה
148,000 

 -עפולה
105,800 
- אשקלון
72,120 
- רחובות

274,400 
 

142,000 
(24%) 

 -נתניה
40,000 
 -עפולה

75,423 
- אשקלון

0 
- רחובות
27,000 

458,000 
(76%) 

600,000 
(100%) 

 .התכנית פועלת 380 946 0
מספר   נספח ראה 
לפירוט  5.4.2

 .עריםהפעילות לפי 

שיקום שכונות כ "סה 
 חברתי

1,392,000 393,000 
(28%) 

999,000 
(72%) 

1,392,000 
(100%) 

 6 -ו 1,363 0
 שכונות

 6-ו 700
 שכונות
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 שיקום שכונות פיזי

 .בניינים על פי המפורט בלוח 5במסגרת שיקום שכונות פיזי שופצו 
  

 
 

 התכנית

  ח ובאחוזים"תקציב בש
 

 מספר
 דירות

 
 

 2008מתקציב ביצוע סטאטוס 
 והערות

 
 תקציב
 מאושר

 
 תקציב
 שנוצל

 
 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
 +תקציב שנוצל

 בביצוע

 
 

 יתרה

6  
 

שיפוץ 
והרחבה 

ברמות 
שונות של 

יחידות 
 דיור

 400,000 400,000 (גני אלון)חדרה 
(100%) 

0 400,000 
(100%) 

 שופץ בניין אחד 48 0
 

 400,000 400,000 (הרצל)קרית מלאכי  
(100%) 

0 497,000 
(100%) 

בנוסף הוקצו . בניין אחדשופץ  24 3,000
ש "מתקציב משב ח"ש 100,000

 .שאינו תקציב החומש
 400,000 400,000 (רובע ו)אשדוד  

(100%) 
0 400,000 

(100%) 
התושבים . שופץ בניין אחד 16 0

 .ח"ש 39,990הוסיפו 
 400,000 400,000 (קרית משה)רחובות  

(100%) 
0 400,000 

(100%) 
עיריית . שופץ בניין אחד 16 0

 .ח"ש 40,000רחובות הוסיפה 
 400,000 400,000 (שבזי)רמלה  

(100%) 
0 400,000 

(100%) 
0 24  

 2,000,000 2,000,000 כ"סה  
(100%) 

0 2,097,000 
(100%) 

בהיעדר תקציב לא שופצו  128 0
דירות קשישים ולא שופצו 

  .בשכונה תשתיות ציבוריות
 

 כ למשרד השיכון"סה 2.3
 הערות משתתפים ח ובאחוזים"תקציב בש  התכנית

  
 

 תקציב
 מתוכנן

 
 

 תקציב
 שנוצל

 
 

 תקציב
 בביצוע

 כ"סה
תקציב 

 +מנוצל
 בביצוע

 
 
 

 יתרה

 
 מספר

 משתתפים
 מתוכנן

 
 מספר

 משתתפים
 בפועל

 

 19,253,000 65,600,000 כ משרד השיכון"סה
(29%) 

999,000 
(2%) 

20,252,000 
(31%) 

45,348,000 
(69%) 

1,763 
 שכונות 6

837 
 שכונות 6

יתרות התקציב לא זמינות 
 . להמשך התכנית
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 נספחים. 5

 לפרק משרד הקליטה נספח 5.1

במסגרת ( 2008/2009)ט "סיכום הפעילויות בתחום ההשכלה הגבוהה בשנת הלימודים תשס 5.1.1
 (2009נכון לספטמבר ) ר ראשוןהתכניות לתלמידי מכינה וסטודנטים בתוא

  
 סוג הפעילות

 מספר מוסדות בהן 
 *מתקיימת הפעילות

 22 שיעורי עזר 1

 4 קורס אנגלית 2

 7 סדנאות 3

 1 קורסי קיץ לסטודנטים חדשים 4

 3 ייעוץ והכוון 5

 1 ייעוץ אישי לקראת תואר שני 6

 1 חונכות אקדמית 7

 2 חונכות אישית  8

 2 פעילות העשרה 9

 1 סמינר אוריינטציה 10

 1 קורסי מבואות 11

 .הנתונים הם לפי פעילויות במוסד אקדמי ואין אפשרות לדעת כמה סטודנטים השתתפו בכל פעילות *
 .בחלק מהמוסדות התקיימו יותר מפעילות אחת** 
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ת במסגר( 2008/2009)ט "פירוט הפעילויות בתחום ההשכלה הגבוהה בשנת הלימודים תשס 5.1.2
 (2009נכון לספטמבר ) התכניות לתלמידי מכינה וסטודנטים בתואר ראשון 

  
 מוסד אקדמי

 
 פירוט הפעילות

סטודנטים 
 משתתפים

 בפועל מתוכנן 
 40 40 סדנאות ; קורס אנגלית; שיעורי עזר אוניברסיטת תל אביב 1
 אוניברסיטת חיפה 2

 
, מידהמיומנויות ל: קורסי קיץ למתקבלים חדשים בנושאים

הרצאה , מיומנויות אישיות, הדרכה בספרייה, מיומנויות מחשב
 .אקדמית וסדנת רטוריקה

30 22 

, שיעורי עזר לסטודנטים, חונכות אישית לסטודנטים בשנה א
 . אסטרטגית למידה יעוץ והכוון, כתיבה אקדמאית, שיעורי אנגלית

30 30 

 4 10 ייעוץ אישי לקראת תואר שני וחונכות אקדמית
 69 69 שיעורי עזר אוניברסיטת באר שבע 3
 135 135 ייעוץו סדנאות, שיעורי עזר אילן -אוניברסיטת בר 4
מכללת אורט בראודה  5

 כרמיאל
 3 5 שיעורי עזר

שני סיורים ; טיול; כתיבת עבודה סמינריונית; שיעורי עזר מכללת אשקלון 6
 ונך מלווהמדריך או ח; סדנת התמודדות עם משברים; לימודיים

233 233 

 4 20 שיעורי עזר מכללת גליל מערבי עכו 7
בית הספר לסיעוד  8

 ברזילי
 20 20 שיעורי עזר

  30 שיעורי עזר מכללת עמק הירדן 9
 6 5 שיעורי עזר מכללת תל חי 10
  10 שיעורי עזר מכללת צפת 11
סדנת ; יםשני סיורים לימודי; סמינר אינטגרציה; שיעורי עזר מכללת ספיר 12

 מדריך או חונך מלווה; התמודדות עם משברים
100 100 

 60 60 שיעורי עזר ומימון קורסי מבואות מכללת סמי שמעון 13
 90 90 ייעוץ; סדנאות; שיעורי עזר קרית אונו 14
 13 13 שיעורי עזר חמדת הדרום 15
  6 שיעורי עזר מכללת קיי 16
 9 10 שיעורי עזר מכללת אחווה 17
מרכז אוניברסיטאי  18

 אריאל בשומרון
 28 50 שיעורי עזר

 35 50 סדנת מיומנויות למידה לסטודנטים בשנה א 
 23 30 קורס אנגלית 

מכללה למנהל ראשון  19
 לציון

 60 60 קורס אנגליתו שיעורי עזר

 שיעורי עזר מכללת דוד ילין 20
 

7 7 

המכללה האקדמית  21
 הדסה

 9 4 שיעורי עזר

 11 30 שיעורי עזר לב מכון 22
 1,011 1,147  כ"סה 
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 נספחים לפרק משרד החינוך 5.2

 (2002נכון לספטמבר ) תכניותסיכום הפעילויות ברמה השכונתית לפי  5.2.1

 תכניותהפועלות  הערים בהן מספר תכניות  תחום
 נתניה ועפולה 3 הגיל הרך

   

  חינוך לא פורמלי
, נוער מרכז: תכניות שונות בנושאים 

 תגבור ,אישית  ינותלמצו פעולות

מסגרות לא פורמליות ביישוב  ,לימודים
 .נוער בסיכוןו

 נתניה ועפולה, אשקלון 15

   

 נתניה 1 .טיפוח הורות :בוגריםמ

 של עולים בתי ספר בהם ריכוז גבוה טיפוח
ברובם משרתים את  אשר, בני העדה

בתחום  תכניותהנגשת . השכונות תושבי
 אתיופיה דותמורשת יה

 נתניה ועפולה, אשקלון 62

 
ם ונוער בתחום מכוונות לילדי תכניותתכניות בכל התחומים כאשר עיקר ה ניתן לראות כי מתקיימות

במסגרת זו לא התקיימו פעילויות , יחד עם זאת .במסגרות החינוך הפורמלי והלא פורמליהלימודי 

 .בנושאים של שמירת המורשת התרבותית

 הקשיים. הגשימו את מטרותיהן תכניותבשכונות ניתן לראות שכל ה תכניותת של מנהלי המתוך התשובו

  .תכניותצורך להרחיב חלק מהבו תכניתתזמון הב העיקריים שעלו היו קשורים

 .נראה כי מנהלי התכניות בשטח רואים באור חיובי את התכנית ואת תרומתה לתושבי השכונה, לסיכום
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 (2002נכון לספטמבר ) רמה השכונתית בנתניהפירוט הפעילות ב .5.2.2
 היקף הפעילות .א

  

 
 תחום

 השכונה שם הפעילות הפעילות
סטאטוס יישום 

 התכנית

 מספר
 משתתפים

 מתוכנן

מספר 
משתתפים 

 בפועל
שעור יוצאי 

 אתיופיה

מספר משתתפים 
בסיום התכנית 

 (אם הסתיימה)

 גיל הרך 1
הדרכת הורים ופעילות 

 קרית נורדאו ילדים במשחקיה-הורים
על פי התכנון התחלת 

  40%  12-15 11/09התכנית 

 גיל הרך 2
לילדים עם  נוספות סייעות

 בעיות התנהגות

. ק, אזורים
, דורה, נורדאו

 גני ילדים 6 מבוצעת כמתוכנן סלע
גני  5

 גני ילדים 6  ילדים

3 
חינוך לא פורמלי 

  100%   ית הסתיימההתכנ קרית נורדאו הצטיידות ורכישת ציוד  (מרכזי נוער)
 12 100% 12 10-15 מבוצעת כמתוכנן קריית נורדאו רכיבה טיפולית על סוסים חינוך לא פורמלי  4

 חינוך לא פורמלי  5
" בית החם"שיעורי עזר ב

 נורדאו. ק .ולימודתגבור 

יש )מבוצעת כמתוכנן 
רצון להרחיב את 

  25%  25 (התכנית

 חינוך לא פורמלי  6
קבוצות בני נוער  איתור וליווי

 יוצאי אתיופיה
קריית נורדאו 

 40 100% 40 40-50 הסתיימה ודורה

7 
חינוך לא פורמלי 

 15 100% 15 15-18 התכנית הסתיימה קרית נורדאו י'קורס דיג (נוער בסיכון)

8 
חינוך לא פורמלי 

 מבוצעת כמתוכנן כל השכונות נאסא (נוער בסיכון)

225 
בתי  10ב  

 ספר 
 7ב 200
 ספר בתי

 90%מתוכנן 
 80%בפועל 

תלמידים  200-כ
מגיעים באופן 

 סדיר לפעילויות

 אמהות 9
הדרכת אמהות בנושא 

  מתוכנן 80%  מתוכנן 10 .עדיין לא יושם אזורים האכלה
 267  272 338    כ"סה 
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 :כפי שתוארו על ידי מרכזי התכניות תיאור התכניות הפועלות בנתניה. ב
מספר 

 פעילות
 

 עילותשם הפ
 

 תיאור הפעילות
הדרכת הורים ופעילות  1

 ילדים במשחקיה-הורים
בנוסף לפעילות . במעון בתכנית מעגן במעון אמונה בקרית נורדאו להורים וילדים המשתתפים הפעלת משחקיה

ברובם , (עולים 40%כ)הורים וילדיהם  12-15מדובר בקבוצה של . בתחום ההורות במשחקיה ההורים יקבלו הדרכה
 . מדובר על הדרכה ופעילות אחת לשבוע. הרווחה ורים המוכרים למחלקתה

לילדים  נוספות סייעות 2
 עם בעיות התנהגות

משולבים ילדים בעלי צרכים  בגני הילדים בשכונות הרווחה בהם לילדים עם בעיות התנהגות נוספותסייעות תגבור ב
מצליחים לממש את יכולתם עקב בעיות רגשיות חברתיות  מדובר בילדים בעלי פוטנציאל קוגניטיבי שאינם. מיוחדים

עוזרת להם , הסייעת נמצאת בקרבת הילדים בהשגחה תמידית. המלווה באלימות פיסית קשה כלפי הילדים וצוות הגן
בעת . ומאפשרת לגננת ולילדי הגן לעבוד וללמוד באקלים מיטבי המאפשר למידה של כלל הילדים, בתהליכי החברות

הסייעת לוקחת חלק , בנוסף. הסייעת משגיחה על כיתת הגן ומאפשרת לגננת להעניק טיפול פרטני לילד, עםהתפרצות ז
 .בעבודה קבוצתית לימודית בהנחיית הגננת והצוות המקצועי

חינוכית חברתית בשעות בני נוער יוצאי אתיופיה לפעילות המועדון משמש  .רכישת ציוד וריהוט למועדון בקריית נורדאו הצטיידות ורכישת ציוד  3
 .ימים בשבוע 5צ "אחה

רכיבה טיפולית על  4
 סוסים

הקבוצה  .הקבוצה תלמד רכיבה וטיפול בסיסי בסוס. גיבוש קבוצה וטיפול בבעיות המתעוררות מול מערכת החינוך
 .בני נוער יוצאי העדה האתיופית 120 -כוללת כ

בית "שיעורי עזר ב 5
 .ולימודתגבור " החם

, ר לנערות במצוקה ממוצא אתיופי המתקשות לעמוד במטלות בית הספר עקב לקויות או קשיים משפחתייםשיעורי עז
 .הן צוברות פערים המשפיעים על הדימוי העצמי ומתבטאים בהתנהגות. חברתיים ורגשיים

איתור וליווי קבוצות  6
 בני נוער יוצאי אתיופיה

די , אשר נמצאים בסיכון ושילובם בפרויקטים רלוונטיים כמו צופי יםאיתור בני נוער יוצאי העדה משכונות דרום העיר 
 .יי'ג

חודשים במהלכו  5משך הקורס . יכון גבוה בנשירה סמויה ובשוטטותהשרויים בס, בני נוער בני העדה האתיופית 15 י'קורס דיג 7
 .הציוד המקצועי ולערוך מסיבה הנערים ילמדו לעבוד עם

קבוצתי , אישי: עם בני נוער בסכנת נשירה סמויה וכוללת שלושה מימדים, יימת בתוך בתי הספרקא מת"פעילות נאס א"נאס 8
הפעילות הקבוצתית מתקיימת סביב . ה/השיחות האישיות מתקיימות בהתאם לצורך של הנער. ומעורבות קהילתית

ה /יות או בשילוב הנערוהמעורבות הקהילתית מתבטאת בפעילויות התנדבות חודש, נושא ספציפי או תחומי עניין
 . בפעילות פנאי אחר הצהרים

א "ך בתכנית נאסהחזון העירוני יש צור התכנית צומצמה רק לבתי הספר היסודיים בשל חוסר בתקציב למרות שעל פי
תכנון הפעילות נעשה בהתאם לצרכי הנוער והאופי השונה של בתי הספר . יסודי וחטיבות ביניים, בכל בית ספר בעיר

 (. ונות וכדומהשכ, בתי ספר קצה, מקצועי/עיוני, חילוניים/דתיים)
הדרכת אמהות בנושא  9

 האכלה
סדרה של ארבעה מפגשים חווייתים המעניקה הדרכה לאמהות בנושא האכלה כמעצבת התפתחות רגשית חברתית של 

 .הכשרת אחיות טיפת חלב עד כה התבצע החלק הראשון של. תינוקות
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 (2002נכון לספטמבר ) מה השכונתית בעפולהפירוט הפעילות בר 5.2.3

 היקף הפעילות . א

  
 תחום

 הפעילות

 
 

 שם הפעילות

 
 

 השכונה

 
סטאטוס יישום 

 התכנית

מספר 
משתתפים 

 מתוכנן

מספר 
משתתפים 

 בפועל

 
שעור יוצאי 

 אתיופיה

מספר משתתפים 
בסיום התכנית 

 (אם הסתיימה)
מרכז טיפולי  גיל הרך 1

 לגיל הרך
  100% 20 60 מבוצעת כמתוכנן עפולה עילית

חינוך לא  2
תגבור )פורמלי 
 (לימודי

מתן מענים 
טיפוליים לבעלי 
 צרכים מיוחדים

גבעת המורה 
 עפולה עילית

 44 100% 44 50 התכנית הסתיימה

חינוך לא  3
תגבור )פורמלי 
 (לימודי

מרכז לתגבור 
 לימודי

גבעת המורה 
 עפולה עלית

 150  150 150 התכנית הסתיימה

חינוך לא  4
תגבור )פורמלי 
 (לימודי

תגבור לימודי 
 ס בן צבי"בי

 90%מתוכנן  100 115 התכנית הסתיימה גבעת המורה
 80%בפועל 

100 

 394  314 375    כ"סה 
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 :תיאור התכניות הפועלות בעפולה כפי שתוארו על ידי מרכזי התכניות. ב

מספר 
 פעילות

 
 שם הפעילות

 
 תיאור הפעילות

ם בסיכון בגילאי לידה עד מעון רב תכליתי המהווה מסגרת חינוכית טיפולית הנותנת מענה לגיל הרך ולילדי פולי לגיל הרךמרכז טי 1
ס "העו .ס"מטפלות ועו 3במעון עובדות . ילדים בני העדה המתחנכים במעון 20-ניתן מענה טיפולי ל. 6

מטפלת אחת לזהות קשיים ועיכובים  תפקיד .מדריכה את ההורים ומעניקה תמיכה בנושא חינוך הילדים
בנוסף במסגרת המעון . המטפלת השנייה עוסקת בתנועה והמטפלת השלישית בפסיכודרמה. בהתפתחות
 .חוג בישול וחוג חיות, משחקיה, חוג להורים: מתקיימים

מתן מענים טיפוליים  2
 לבעלי צרכים מיוחדים

 םי בתי הספר כבעלי צרכים מיוחדי"וזוהו ע 'מתן מענה טיפולי לנערים בני העדה שאובחנו בשלב א

( ע"חט -ב"חט, ב"חט -יסודי,יסודי-גן)מענה לימודי והעצמה לתלמידים הנמצאים במעבר בין מסגרות חינוך  לתגבור לימודי  מרכז 3
 .במטרה להכינם למסגרת החינוך העתידית

התכנית מאפשרת מתן עזרה לימודית ורגשית . קוד נורמטיבימתן הזדמנות שווה לתלמידים להגיע לתפ ס בן צבי"תגבור לימודי בי 4
 .לילדים בני העדה בעלי חסמים רגשיים
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 (2002נכון לספטמבר ) פירוט הפעילות ברמה השכונתית באשקלון 5.2.4

 היקף הפעילות . א 

 

 
 תחום

 שם הפעילות הפעילות
/ השכונה

 ס"בי
סטאטוס יישום 

 התכנית

מספר 
משתתפים 

 מתוכנן

מספר 
תפים משת

 בפועל
שעור יוצאי 

 אתיופיה

מספר משתתפים 
אם )בסיום התכנית 

 (הסתיימה

1 
חינוך לא 

 פורמלי 
העשרה במוסיקה 

 27 100% 27 27 מבוצע כמתוכנן ארלוזרוב ספורט ובמדעים

2 
חינוך לא 

 55 100% 55 55 מבוצע כמתוכנן רותם חוגי העשרה פורמלי

3 
חינוך לא 

 84 100% 84 84 מבוצע כמתוכנן ם"רמב תגבור והעשרה  פורמלי

4 
חינוך לא 

 8 100% 8 8 מבוצע כמתוכנן מוריה תגבור לימודי  פורמלי

5 
חינוך לא 

 34 100% 34 34 מבוצע כמתוכנן הראל תגבור לימודי פורמלי

6 
חינוך לא 

 10 100% 10 10 מבוצע כמתוכנן מעיין שרה העשרה פורמלי
 218  218 218    כ"סה 
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 :הפועלות באשקלון כפי שתוארו על ידי מרכזי התכניות תכניותתיאור ה. ב

מספר 
 פעילות

 
 שם הפעילות

 
 תיאור הפעילות

הספורט , העשרה בתחומי המוסיקה 1
 (ארלוזרוב ס"בבי) והמדעים

, בנוסף במסגרת התכנית. תכנית לפיתוח כישורים בתחומי המוסיקה הספורט והמדעים
קהילה באמצעות סדנאות וצמצום פערים במיומנויות עובדים עם התלמידים על השתלבות ב

 .יסוד

, סדנות הורים, קשר בית ספר קהילה, טיפוח ערכים ומורשת עם: פעילויות שונות בתחומים (ס רותם"בבי)חוגי העשרה  2
 .קידום השגים לימודיים וחוגי העשרה

, סדנות הורים, קשר בית ספר קהילה, ח ערכים ומורשת עםטיפו: פעילויות שונות בתחומים (ם"ס רמב"בבי)העשרה ותגבור לימודי  3
 קידום השגים לימודיים וחוגי העשרה

קשר בין אישי ושיפור יכולת מוטורית , חיזוק הבטחון העצמי: פעילויות שונות בתחומים (ס מוריה"בבי)העשרה ותגבור לימודי  4
 .באמצעות סדנאות טיפוליות

 .העשרה מוסיקלית ותגבור לימודי,פיתוח חשיבה מדעית (אלס הר"בבי)העשרה ותגבור לימודי  5

 .העשרת אוצר המילים והבעה עצמית באמצעות תיאטרון (ס מעיין שרה"בבי)העשרה  6



40 

לפי הנושאים ות בבתי הספר היסודיים ההתערב תכניותהפעילות במסגרת  פירוט 5.2.5

 (2002נכון לספטמבר )אליהם מתייחסות הפעילויות 
 פעילויותכ "מסהאחוז  *מספר פעילויות ילותמאפיין פע

 53 33 פיתוח מנהיגות/העצמה אישית

 48 30 טיפוח רגשי

 44 27 עידוד מצוינות בתחומים שאינם לימודיים

 44 27 שילוב חברתי בין עולים וותיקים

 42 26 עידוד מצוינות לימודית

 39 24 תגבור לימודי

 37 23 פעילות רב תרבותית

 29 18 ר עם קהילת ההוריםחיזוק הקש

 16 10 ישראלית/חיזוק זהות יהודית

 7 4 **אחר

 . רוב הפעילויות עוסקות במספר נושאים ולכן מופיעות בטבלה יותר מפעם אחת *
סיכום פעילות ( 3), חיזוק קשר מורה תלמיד( 2), טיפולי( 1: )התקבלו התשובות הבאות" אחר"בקטגוריה  **

 מוטוריקה עדינה, קואורדינציה ,פיתוח קשב( 4), שנתית

  ת"לפרק משרד התמ נספח 5.3

 א הנוכחית ברובד הביניים לפי יישוב"פירוט הקורסים להכשרה מקצועית למצבת כ 5.3.1
 (2010נכון לאפריל ) כפי שבוצעו על ידי מערך המוקדים של משרד הקליטה

 
 

 יישוב

 
 

 קורס

מספר 
משתתפים 

 מתוכנן

מספר 
משתתפים 

 בפועל

 
 

 רותהע

 מתקייםהקורס  20 40 מורי נהיגה נתניה

 הקורס הסתיים 14 20 מזכירות בכירה

המשתתפים נמצאים בתהליך של )הקורס מתקיים   15 20 נהיגה באוטובוס ציבורי
 .2010הקורס יסתיים לקראת סוף . אבחונים ומבחנים

הכשרה , םשני 3-4משך התוכנית )הקורס מתקיים  5 5 הכשרת אחיות מעשיות עפולה
 (במוסד אקדמי

 הקורס הסתיים 25 40 נהיגה על משאית

 .ך כשנה וחציוימש 2009הקורס התחיל ביוני  2 4 מטפלות לגיל הרך אשקלון

 חדרה

  

  

  

  

  

 הקורס עדיין בשלבי תכנון PC 10 2טכנאי 

 הקורס עדיין לא פועל   4 ספרות

 הקורס מתקיים 4 5 יישומי מחשב

 .ויארך כשישה חודשים 2009הקורס התחיל באוגוסט  2 2 עיצוב גרפי

 .וימשך כשנה וחצי 2009הקורס התחיל ביוני  2 5 ניהול מערכות משרדיות

 .וימשך כשנה וחצי 2009הקורס התחיל ביוני  2 3 חשמלאים
פתח 

 תקווה
 התוכנית הסתיימה 14 15 צילום

 התוכנית הסתיימה 14 15 ן"נדל

  828 811 כ"סה 
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  שיקום שכונות חברתי -לפרק משרד השיכון יםספחנ 5.4

 (2010נכון ליוני )להעצמת המנהיגות האזרחית בשכונה לפי ערים  תכניתפירוט ה 5.4.1

 
 

 עיר

 
 

 שכונה

 
 

 פעילות

 
תקציב 
 מתוכנן 

 
תקציב 

 שנוצל

מספר 
משתתפים 

 מתוכנן

מספר 
משתתפים 

 בפועל

 
 

 הערות
רכזת תכניות   נתניה

 החומש
130,000 67,410    

רמת ידין 
 (דורה)

פיתוח מנהיגות 
 קהילתית

ס רמת ידין "מתנ 15 15  11,500
 ח"ש  4,000הוסיף 

הכשרת פעילי ועדי 
 בתים

התכנית עדיין לא   15-20  11,500
 התחילה

הורים  30-50 5,000 18,000 משפחה מטיילת
 וילדים

47  

איכות סביבה 
טיפוח הסובב 

 הפיזי

 עדיין לא התחילה   20  19,500
ס יוסיף "המתנ
  ח"ש  4,000

מפגשי חוויה בין 
 תרבותיים

23,000  70 50  

  8 10 13,000 43,000 מקהלת גברים
קרית  נתניה

 נורדאו
הכשרה והעשרת 

 ועדי בתים
11,000 11,000 20 18  

התכנית עדיין לא  15 16 11,000 11,000 ניהול תקציב ביתי
 התחילה

פיתוח קורס 
 מנהיגות

מוקד הקליטה  18 18-20 12,300 22,000
 ח"ש 3,000הוסיף 

טיפוח הסובב 
 הפיזי

י "ס וקרן סב"מתנ  20  55,000
  ח"ש 65,000יוסיפו 

ס הוסיף "המתנ 44 30-50 10,000 19,000 משפחה מטיילת
 ח"ש  5,000

נאות 
 שקד

העצמת נשים 
 באמצעות פיסול

טה מוקדי הקלי 28 40  16,000
  ח"ש  12,000יוסיפו 

טיפוח הסובב 
 הפיזי

 התכנית פועלת  120  30,000

     10,000 קבוצת שירה נשים  
טיפוח הסובב 

 הפיזי
35,000     

להקת שירה 
 וריקוד

20,000     

פיתוח מנהיגות  שמשון אשקלון
באמצעות קורס 

 אימון

התכנית נמצאת  15 16 0 125,688
 בשלבי התארגנות

עילית  פולהע
וגבעת 
 המורה

 התכנית הסתיימה 14 22 54,000 66,000 פיתוח מנהיגות
רכזת תכנית 

 החומש
65,000 38,000    

קרית  רחובות
 משה

 התכנית הסתיימה 28 28 28,000 28,000 מגשר קהילתי
 התכנית פועלת 20 20 0 22,200 הדרכת פעילים

  320 417 251,000 792,000 כ "סה
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 הקמת תשתיות חברתיות ומערך שירותים לפי עריםהרחבה ול תכניתפירוט יישום ה 5.4.2
 (2010נכון ליוני )

 
 

 עיר

 
 

 פעילות

 
תקציב 
 מתוכנן 

 
תקציב 

 שנוצל

מספר 
משתתפים 

 מתוכנן

מספר 
משתתפים 

 בפועל

 
 

 הערות
מניעת אלימות באמצעות  נתניה

 ספורט
30,000 10,000 30 20  

 –קורס להכרת המחשב 
 ת ידיןרמ

 .ח"ש  4,000ס הוסיף "המתנ 120 200 15,000 35,000

 –קורס להכרת המחשב 
 קרית נורדאו

 .ח"ש  4,000ס הוסיף "המתנ 30 85 15,000 35,000

. התכנית עדיין בשלבי תכנון 0 15 0 11,000 מעורבות הורים בחינוך
 3,000מוקד הקליטה יוסיף 

 .ח"ש
. ת עדיין לא התחילההתכני 0 60 0 37,000 מרכז למידה

  10,000מוקד הקליטה יוסיף 
 .ח"ש

צ "גן קהילתי אחה עפולה
לילדים לאמהות חד 

 הוריות

ילדים  6בנוסף ישתתפו  16 16 34,563  60,800
  .ותיקים

חיזוק הקשר בין אבות 
 וילדים 

 התכנית הסתיימה  27 30 23,860 28,000

קורסים לקידום מקצועי 
 מכינה לסיעוד  –

 התכנית הסתיימה  5 5 17,000 17,000

 התכנית התחילה 17 20 0 72,120 קורס ריתוך אשקלון
 התכנית הסתיימה 125 125 27,000 27,000 קורסי קיץ רחובות

מרחב מוגן לנוער כולל 
 קפה אינטרנט

 התכנית התחילה   180 0 33,000

 התכנית התחילה  18 0 30,000 מנהיגות צעירה
רותי שי)פינת נוער 

 (הדרכה
 התכנית התחילה  32 0 30,500

 התכנית התחילה 20 20 0 28,900 הדרכת הורים
 התכנית התחילה  70 0 65,000 א"תעסוקה ופיתוח כ

 התכנית התחילה  40 0 60,000 מלגות להכשרה מקצועית
  380 946  142,000  600,000 כ "סה

 


